

ИЗМЕНЕНИЯ № 13
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта

**«Три многоквартирных жилых дома в районе ул. Можайская, 5 в г. Владивосток
Приморского края. 1 этап-строительство многоквартирного жилого дома №3,
вынос и прокладка инженерных сетей» от «25» января 2018 г.**

Пункт 17.1 «О примерном графике реализации проекта строительства» раздела 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

17.1 О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	III квартал 2017 года
17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (2)	Этап реализации проекта строительства	40% готовности
	17.1.2 (2)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2017 года
17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (3)	Этап реализации проекта строительства	60% готовности
	17.1.2 (3)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2018 года
17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (4)	Этап реализации проекта строительства	80% готовности
	17.1.2 (4)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	III квартал 2018 года
17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (5)	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2018 № RU25304000-135/2018
	17.1.2 (5)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2018 года

Генеральный директор
ООО ИСК «Патрокл»



Э.О. Рассолов