

ИЗМЕНЕНИЯ №2  
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  
на строительство объекта

**«Три многоквартирных жилых дома в районе ул. Можайская, 5 в г. Владивосток  
Приморского края. Второй этап строительства- многоквартирный жилой дом № 1,  
одноэтажная автостоянка. Третий этап строительства -многоквартирный жилой дом № 2»  
(Второй этап строительства-многоквартирный жилой дом №1 и одноэтажная автостоянка)  
от 12 декабря 2018 года**

Пункт 17.1 «О примерном графике реализации проекта строительства» раздела 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

*Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»*

<b>17.1 О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1</b>	Этап реализации проекта строительства	20% готовности
	<b>17.1.2</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2018 года
<b>17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1 (2)</b>	Этап реализации проекта строительства	40% готовности
	<b>17.1.2 (2)</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2018 года
<b>17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1 (3)</b>	Этап реализации проекта строительства	60% готовности
	<b>17.1.2 (3)</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2019 года
<b>17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1 (4)</b>	Этап реализации проекта строительства	80% готовности
	<b>17.1.2 (4)</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	IV квартал 2019 года
<b>17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства</b>	<b>17.1.1 (5)</b>	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	<b>17.1.2 (5)</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	I квартал 2020 года

Генеральный директор  
ООО ИСК «Патрокл»

Дата: 11.01.2019



Э.О. Рассолов