

ИЗМЕНЕНИЯ №6
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
на строительство объекта

**«Три многоквартирных жилых дома в районе ул. Можайская, 5 в г. Владивосток
Приморского края. 1 этап-строительство многоквартирного жилого дома №3,
вынос и прокладка инженерных сетей» от «25» января 2018 г.**

Пункт 17.1 раздел 17 проектной декларации «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 (3)	Этап реализации проекта строительства	80%
	17.1.2 (3)	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.

Генеральный директор
ООО ИСК «Патрокл»



Э.О. Рассолов